

**Подключения теплоснабжения в жилищном фонде и объектах социальной сферы Верхнесалдинского городского округа.**

| Дата<br>Начала<br>пуска       | Наименование<br>объектов                                                                       | Исполнитель                                                                                | Примечание                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                             | 3                                                                                              | 4                                                                                          | 5                                              |
| 14.09.12<br><br>08.00.<br>час | Пуск котлов, ЦТП,<br>ИТП. основных<br>магистралей и<br>внутриквартальных<br>сетей от котельных | Пермяков Н.М.,<br>Малыгин С.А.<br><br>Черноусов Н.Е.,<br><br>Олютин Л.А.<br><br>Шевчук Д.Р |                                                |
| 14.09.12г                     | Детские сады                                                                                   | Бушихин В.А.<br><br>Шевчук Д.Р<br><br>Черноусов Н.Е.<br><br>Олютин А.Л.                    | Пуско-<br>наладочные<br>работы до<br>21.09.12г |
| 15-<br>17.09.12г              | Школы,<br>Медицинские<br>учреждения                                                            | Бушихин В.А.<br><br>Шевчук Д.Р<br><br>Черноусов Н.Е.<br><br>Олютин А.Л.                    | Пуско-<br>наладочные<br>работы до<br>25.09.12г |
| 15-<br>17.09.12г              | Жилищный фонд                                                                                  | Бушихин В.А.<br><br>Шевчук Д.Р<br><br>Черноусов Н.Е.<br><br>Олютин А.Л.                    | Пуско-<br>наладочные<br>работы до<br>25.09.12г |